



2026년 7월 성과 리포트

대상 · 플랫폼팀 생성일 2026-08-04 MD-M-2026-07

이번 달 한눈에

10

완료 업무

14

진행 중

—

목표 평균 진척

0

확정 결정

목표 평균 진척이 “—”인 것은 0%가 아니라 **집계 대상이 없다**는 뜻입니다. 목표에 프로젝트를 연결하면 집계가 시작됩니다.

진척이 “—”인 목표는 **이 달 스냅샷이 없어 당시 값을 알 수 없다**는 뜻입니다. 현재 값을 과거 성과로 적지 않습니다. 스냅샷은 매일 00:10(KST) 자동 적립됩니다.

목표 달성 현황

구분	목표	기간	상태	진척
연간	2026 EDUINO AI 플랫폼 정식 출시	2026	기록 없...	—
분기	3분기 — 외부 PoC → 정식 전환	2026-Q3	기록 없...	—
월간	7월 커리큘럼 1차 완성	2026-07	기록 없...	—

완료한 업무 10

R&D 1

ID	제목	프로젝트	담당	완료일
#91	[R&D] 기술이전 동의서 송부	—	권정혁	2026-07...

플랫폼 7

ID	제목	프로젝트	담당	완료일
#82	[플랫폼] ESP32-CAM 보드 통신검증	EDUINO AI	권정혁	2026-07...
#76	[플랫폼] 도메인 이전	EDUINO AI	조서연	2026-07...
#77	[플랫폼] 플랫폼 교육자료 제작	EDUINO AI	박주희	2026-07...
#75	[플랫폼] 교육자료 피드백 반영	EDUINO AI	박주희	2026-07...
#81	[플랫폼] ESP32-CAM 보드 통시접속 통신검증	EDUINO AI	권정혁	2026-07...
#73	[플랫폼] 시연 후 업무 정리	EDUINO AI	권정혁	2026-07...
#83	[플랫폼] 외부 1차 PoC	EDUINO AI	권정혁	2026-07...

교육자료 1

ID	제목	프로젝트	담당	완료일
#90	[교육자료] Appinventor 설치파트 삽입	—	권정혁	2026-07...

기타 1

ID	제목	프로젝트	담당	완료일
#87	[기타] 한국로봇학회 온라인 강의 (1)	—	권정혁	2026-07...

진행 중 · 이월 14

ID	제목	담당	마감	진척	이월
#78	[플랫폼] 내부 1차 PoC	권정혁	2026-0...		0% —
#86	[플랫폼] AI 학습추론모델 Git 이관(→lab git)	권정혁	2026-0...		40% —
#92	[R&D] 연구개발 1차 구매 부품리스트 작성	권정혁	2026-0...		0% —
#79	[플랫폼] 플랫폼 구조 개선	조서연	2026-0...		60% —
#97	카메라 캘리브레이션 리그 준비	권정혁	2026-0...		0% —
#88	[기타] 에듀이노 팀 통합업무관리프로그램 제작	권정혁	2026-0...		70% —
#95	[R&D] 특허 관련 연구개발 요약서 및 사업계획...	권정혁	2026-0...		0% —
#85	[플랫폼] Playino 미니게임천국 피드백 반영 및 ...	권정혁	2026-0...		0% —
#93	[연구소] 회사 소개서 최신화	권정혁	2026-0...		0% —
#72	[플랫폼] 플랫폼 구조 기획(피드백, 시장조사 기...	권정혁	2026-0...		90% 다음 달
#74	[플랫폼]벤치마킹	박주희	2026-0...		30% 다음 달
#94	[현장실습] 하계 현장실습 진행	권정혁	2026-0...		50% 다음 달
#80	[플랫폼] 관리자 페이지 기획	권정혁	—		0% 다음 달
#89	[기타] 에듀이노 통합 업무관리 프로그램	권정혁	—		15% 다음 달

확정된 결정 0

이번 달 확정된 결정이 없습니다.

반복된 결정은 제외하고 확정 상태만 있습니다.

다음 달 예정 0

다음 달 시작 예정 업무가 없습니다.

